

广州华南商贸职业学院软件技术专业群

任务终期完成情况（100%）

按照《广东省教育厅关于开展省高职院校高水平专业群建设项目验收工作的通知》相关规定，对标“软件技术专业广东省高水平专业群”既定建设方案与任务书内容，特作如下报告：

项目建设期间，专业群严格落实建设要求，有序推进各项任务，取得突破性进展。专业群既定一级任务 9 项、二级任务 29 项，严格按年度进度统筹推进，确保任务建设不延迟，最终实现项目任务 **100%全部完成**。

立项时的二级任务和验收要点数量（个）			已完成的二级任务和验收要点数量（个）			验收要点完成率（%）
年份	二级任务数（个）	验收要点数（个）	年份	二级任务数（个）	验收要点数（个）	
2021 年	29	29	2021 年	29	29	100
2022 年	29	29	2022 年	29	29	100

2023 年	29	29	2023 年	29	29	100
2024 年	29	29	2024 年	29	29	100
2025 年	29	29	2025 年	29	29	100
合计	145	145	/	145	145	100